

COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'organizzazione e lo svolgimento dei
Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025



Data del Protocollo
Fascicolo 4.32 - Commissari
Trasmissione via PEC

Oggetto: Art. 5, comma 5 del D.L. n. 96/2025 convertito in Legge n. 119/2025 e ss.mm.ii. – Relazione trimestrale del Commissario straordinario contenente la rendicontazione delle spese effettuate, nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati.

Spett.le
Ministro per lo Sport e i Giovani
Ufficio di Gabinetto
c.a. Capo di Gabinetto Cons. Dott.ssa Sabrina Bono
gabinettosportegiovani@governo.it
ministrosporgiov@pec.governo.it

In attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.L. 96/2025, si trasmette in allegato la Relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati, riferita al periodo 1° aprile 2026 – 30 giugno 2026.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
ing. Giuseppe Fasiol

**Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei
Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026**
Ex art. 5, decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 e DPCM 5 settembre 2025

Via C.Baseggio, 5 30174 Mestre Venezia. Tel. 041 290 77 11
Mail: g.fasiol@commissari.gov.it
PEC: commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it



COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'organizzazione e lo svolgimento dei
Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
Ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

Terza
RELAZIONE TRIMESTRALE
“DAL 1° APRILE 2026 AL 30 GIUGNO 2026”

INDICE

N.	Paragrafo	pagina
1	La normativa di riferimento	3
2	La Struttura di missione a supporto del Commissario	3
3	Lo stato di avanzamento degli interventi e delle attività	4
4	Le azioni per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	16
5	I pagamenti effettuati dal Commissario	19
6	Gli atti, le Convenzioni e gli accordi sottoscritti	21
7	Il piano di monitoraggio on desk e on site	26
8	I Programmi dettagliati previsti dall'articolo 5 del D.L. 96/2025	28
9	Il rispetto dei cronoprogrammi approvati	29

1. La normativa di riferimento

La presente Relazione fa seguito alla Seconda Relazione Trimestrale riferita al periodo 16 dicembre – 31 marzo 2026 trasmessa al Ministro per lo sport ed i giovani con nota prot. n. 517-P- del 9 aprile 2026.

Rispetto a quanto già riportato nella Seconda Relazione Trimestrale, gli elementi di novità per la normativa di riferimento sono riconducibili:

- alla Legge 8 maggio 2026, n. 71 di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Il testo coordinato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2026. In proposito, giova ricordare che l'art. 7, comma 3, del Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, ha disposto l'aggiunta, in fine all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 96 del 2025, del seguente periodo: *«Il Commissario straordinario è autorizzato a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 alla Fondazione "Milano - Cortina 2026" nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il congruaggio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale.»*.

2. Struttura di missione a supporto del Commissario

Il personale

Con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2026, registrato, con osservazione, dalla Corte dei Conti con il n. 1851 in data 23 giugno 2026, è stata prorogata la Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» fino al 31 dicembre 2026.

Non sono intervenute variazioni in merito ai componenti della Struttura commissariale, che hanno tutti assentito alla suddetta proroga.

Le collaborazioni con esperti e consulenti

A seguito del DPCM dell'11 maggio 2026 di proroga della Struttura commissariale, anche i tre consulenti nel settore giuridico-legale e degli appalti, e l'esperto per le verifiche specialistiche per il rispetto dei principi del movimento paralimpico presso i siti di gara, hanno assentito a proseguire le attività sino al 31 dicembre 2026.

3. Lo stato di avanzamento degli interventi e delle attività

Gli Enti territoriali e locali: stato degli interventi e delle attività di competenza

Si riportano di seguito gli atti relativi ai rapporti istituzionali instaurati con vari Enti alla data di chiusura della Terza Relazione Trimestrale.

Con riferimento ai servizi indicati all "Allegato G - Servizi prestati con la collaborazione degli Enti Locali e SIMICO S.p.a." del Terzo Programma dettagliato, si riporta di seguito una tabella con note di aggiornamento in merito allo stato di attuazione:

DESCRIZIONE	SOGGETTO	COSTO (€)	Note di aggiornamento
Realizzazione di n. 10 attraversamenti tattili per le persone ipovedenti lungo le vie principali dell'abitato di Predazzo, nonché la sistemazione del marciapiede pedonale a ridosso della rotatoria di via Fiamme Gialle/Marconi, tutti ubicati in prossimità del Villaggio Olimpico e Paralimpico.	Comune di Predazzo (TN)	40.000	Concluso e saldato

Fornitura e posa di elementi "New Jersey" richiesti, ai fini della sicurezza, dal Comitato Organizzatore e dalle Forze dell'Ordine per separare i flussi pedonali e veicolari all'interno dell'abitato di Cortina d'Ampezzo. per un contributo commissariale pari ad € 150.000,00.	Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)	150.000	Concluso
Produzione neve relativa all'intervento "Livigno snow park".	Simico Spa	700.000	In attesa Relazione conclusiva
Attività di produzione e trasporto neve e/o fornitura d'acqua presso il "Livigno Aerials & Moguls".	Simico Spa	1.498.000	In attesa Relazione conclusiva
Interventi minori in comune di Cortina d'Ampezzo per migliorare l'accessibilità e l'inclusione allo Stadio Olimpico.	Simico Spa	55.760	In attesa Relazione conclusiva
Interventi per rendere più sicuri alcuni attraversamenti pedonali nei percorsi di accesso allo Stadio.	Simico Spa	20.374	In attesa Relazione conclusiva

Garanzia G 2.16 degli Enti Territoriali.

Il Commissario straordinario, con nota prot. n. 484 del 1° aprile 2026, a mente di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 5 del D.L. n. 96/2025, ha chiesto alla Regione del Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento e al Comune di Milano di voler fornire assicurazione dell'ammontare complessivo delle risorse riferite alla Garanzia G 2.16 relativa all'evento paralimpico, dovendo la Struttura Commissariale dar seguito alle attività conseguenti all'attuazione del Terzo Programma dettagliato.

La Regione del Veneto, con nota agli atti prot. n. 544 del 15 aprile 2026, ha riscontrato la nota commissariale, confermando la garanzia degli stanziamenti finalizzati allo svolgimento dell'evento paralimpico, avendo già accantonato la somma, giusta art. 3 della L.R. n. 44/2019 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020", di € 27.500.000,00, quale quota a carico dell'Amministrazione regionale relativa al finanziamento dei Giochi

Paralimpici, e che tale importo verrà ulteriormente incrementato della somma necessaria a tenere conto dell'indicizzazione all'anno 2026. La stessa Regione ha evidenziato, tuttavia, la necessità che venga preliminarmente definito il criterio di ripartizione tra tutti i soggetti coinvolti dalla Garanzia 2.16.

Il Comune di Milano, a seguito dell'applicazione al Bilancio finanziario 2026, disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18/05/2026, ha provveduto, con determinazione dirigenziale n. 5294 del 29 giugno 2026, ad approvare la spesa complessiva di € 13.750.000,00, quale quota di competenza per l'Organizzazione dei Giochi Paralimpici Invernali 2026, stabilendo altresì di procedere con successivi atti all'eventuale ulteriore impegno e relativa erogazione delle somme determinate dall'attualizzazione degli importi contenuti nel dossier di candidatura.

La Provincia Autonoma di Trento ha riscontrato alla nota commissariale prot. n. 484 del 1° aprile 2026, con comunicazione del 20 aprile 2026, nella quale conferma sostanzialmente quanto già in precedenza rappresentato, e cioè di ritenere di aver già adempiuto, anche in misura superiore a quella prevista nel Dossier di candidatura in relazione alla Garanzia G 2.16 agli impegni di competenza relativi al concorso al budget che finanzia l'organizzazione.

SIMICO Spa: stato degli interventi e delle attività di competenza

Simico Spa ha svolto le attività relative agli interventi di cui alla Convenzione sottoscritta con il Commissario straordinario in data 18/11/2025.

In attuazione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione, sono state erogate alla società Simico Spa le seguenti risorse:

- € 6.925.000,00 - Acconto 50% per lo svolgimento delle attività connesse all'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 – data pagamento: 22/01/2026.

Sono stati inoltre sottoscritti i seguenti *Addendum* alla Convenzione del 18/11/2025:

29/01/2026 Addendum n. 1: “Completamento sede competitiva Livigno Snow Park – Fornitura neve artificiale necessaria per garantire i volumi richiesti dal CIO e dalle Federazioni sportive”, per un importo di € 700.000,00 (IVA inclusa), per il quale sono state erogate le seguenti risorse:

- € 350.000,00 - Acconto 50 % – data pagamento: 15/06/2026.

12/02/2026 Addendum n. 2: per la manutenzione dei sistemi e impianti del parcheggio del “Mottolino”, per il miglioramento dell’accessibilità e inclusività dello Stadio Olimpico di Cortina d’Ampezzo (BL), nonché per il sistema di illuminazione e assistenza del collegamento in elevazione tra Corso Italia e Via del Castello nell’abitato di Cortina d’Ampezzo (BL), per un importo di € 1.574.134,00 (iva inclusa), successivamente integrato con nota del 04/03/2026 per un importo complessivo di € 1.596.094,00 (iva inclusa), per il quale sono state erogate le seguenti risorse:

- € 787.067,00 - Acconto 50% (su € 1.574.134) – data pagamento: 15/06/2026.

A tal proposito, si rappresenta che con nota prot. n. 707 del 15 giugno 2026 indirizzata a Simico S.p.a., con riferimento alla Convenzione sottoscritta in data 18 novembre 2025 e successivi Addendum n. 1 in data 29/01/2026 e n. 2 in data 12/02/2026 sono state richieste una Relazione aggiornata sull’andamento delle attività e degli interventi previsti, oltre a precise informazioni in merito alle tempistiche previste per l’attestazione della spesa sostenuta. Si è in attesa della suddetta Relazione.

Il dettaglio degli interventi di cui si attende la citata Relazione di rendicontazione è nella tabella di seguito riportata.

	Intervento	Descrizione	Importo €M (IVA inclusa)	Opera SIMICO	NOTE
1	Completamento sede competitiva Livigno Snow Park – impianto di innevamento	Integrazione impianto di innevamento mediante il noleggio di cannoni sparaneve aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili nella sede competitiva (integrazione necessaria #23 cannoni aggiuntivi). Noleggio di generatori di neve TR10/TT10, inclusa manutenzione ordinaria e servizio assistenza (messa in servizio e assistenza tecnica, incluso trasporto): 200k. Servizio di gestione e manutenzione ordinaria nonché servizio di assistenza durante tutto il periodo: 1.000k	1,2	A31.0	
2	Completamento sede competitiva Stelvio Ski Centre – impianto di innevamento	Integrazione impianto di innevamento mediante il noleggio di cannoni sparaneve aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili nella sede competitiva (integrazione necessaria #10 cannoni aggiuntivi). Noleggio di generatori di neve TR10/TT10, inclusa manutenzione ordinaria e servizio assistenza (messa in servizio e assistenza tecnica, incluso trasporto).	0,1	A30.0	
3	Completamento del Villaggio di Cortina con assistenza allestitiva	Spese di allestimento e manutenzione del villaggio di Cortina (personale, manutenzione ordinaria e straordinaria in base a standard olimpici/ paralimpici). Conduzione termoidraulica ed elettrica ordinaria, comprensiva di interventi di regolazione quotidiana e interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti: 460€k. Sgombero neve sopra le strutture di altezza superiore ai 3 metri: 300€k. Altri interventi (sostituzione della moquette attualmente installata con materiale in PVC conforme alle normative in materia di salute e sicurezza e all'uso dello spazio; lavori di costruzione quali fori nel pavimento/pareti; altri interventi): 350€k.	1,1	A04.0	
3bis	Completamento del Villaggio di Cortina con quota energetica GNL.	Fornitura delle quantità di GNL necessaria ad assicurare la piena operatività ed accoglienza del Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo, comprendente la fornitura in sito di indicativi 386 tonnellate di GNL e il servizio di controllo e pianificazione da remoto del serbatoio.	0,45	A04.0	
4	Progettazione e allestimento spazi cucina presso il Villaggio di Cortina, lavori di adeguamento per l'installazione di attrezzature della cucina e altri lavori di adeguamento del Villaggio	Servizio di progettazione e realizzazione dei lavori necessari alla predisposizione della cucina all'interno del Building 3 adibito a mensa, comprensivo dei sistemi di sgrassaggio, cappe ed estrazione fumi, raccordi ai punti di allaccio idrici ed elettrici; altri lavori di adeguamento (pavimentazioni, colonnine ambulanza e basamento Bancomat). Progettazione dei lavori di allestimento per allacci della D9 revisione del layout, sistema di estrazione della cucina e valutazioni di compatibilità e calcoli tecnici impiantistici/idraulici per la cucina. Lavori di allestimento per allacci della cucina con pavimento sopraelevato, degrassaggio, cappa per estrazione fumi: 1.200€k. Miglioramento dell'isolamento acustico per completamento altezza pannelli strutture buildings: 270€k. Altri interventi (Installazione di punti elettrici per ambulanze come previsto dal bando di gara; Base in cemento che consente l'installazione del bancomat allo stesso livello del marciapiede; altri interventi): 300€k.	1,8	A04.0	

5	Realizzazione Transport Mall a Cortina	Lavori per predisposizione e preparazione area trasporti Transport Mall di Cortina. Progettazione: 20€k. Conduzione lavori: 180€k.	0,2	C16.0	
6	Realizzazione area Parcheggio Revis a Cortina	Lavori per predisposizione e preparazione area trasporti Transport Mall Sud di Cortina. Progettazione: 70€k. Conduzione lavori: 630€k.	0,7	C16.0	
7	Realizzazione area Parcheggio Meloncino e Crignes	Lavori per predisposizione e preparazione area trasporti (Vehicle Screening Area, parcheggio e Transport Mall). Progettazione: 40€k. Conduzione lavori: 360€k.	0,4	C16.0	
8	Completamento sede competitiva di Livigno - Progettazione ed esecuzione lavori di sovrastruttura e sagomatura del tracciato di gara presso il Livigno Snow Park	Progettazione ed esecuzione progetto per creazione di una sovrastruttura necessaria alla realizzazione dell'ultimo salto del tracciato di gara (Slopestyle) presso la sede competitiva Livigno Snow Park. Fornitura della struttura provvisoria in acciaio: 1.065€k. Costi di trasporto: 200€k. Progettazione: 250€k. Personale: 1.900€k. Pezzi speciali: 25€k. Reti di sicurezza: 60€k.	3,5	B13.0	
9	Messa a disposizione in modalità funzionante dell'impianto di risalita Livigno Mottolino	Conduzione e manutenzione per il funzionamento dell'impianto Livigno Mottolino.	0,7	A31.0	
10	Completamento sede competitiva Tofane - Realizzazione di un sentiero pedonale di collegamento presso Cortina Tofane (Sede di competizione alpino femminile) e altri percorsi pedonali nel Comune di Cortina d'Ampezzo	Realizzazione di un sentiero pedonale di collegamento fra la stazione a monte dell'impianto di risalita Socrepes-Rumerlo e la Finish Area della sede competitiva dello sci alpino femminile e realizzazione di ulteriori percorsi pedonali nel Comune di Cortina d'Ampezzo per agevolare la mobilità. Progettazione: 80€k. Conduzione lavori: 720€k.	0,8	B06.2	
11	Messa a disposizione in modalità funzionante dello Sliding Centre di Cortina	Manutenzione e conduzione dello Sliding Centre (personale tecnico, anche specializzato: manutentori ordinari e straordinari per garantire il corretto funzionamento della pista). Personale: 1.800€k. Manutenzioni preventive: 100€k. Ricambi: 300€k.	2,2	B05.2	

12	Messa a disposizione in modalità funzionante dell'impianto di risalita di Apollonio-Socrepes	Conduzione e manutenzione per il funzionamento dell'impianto Apollonio- Socrepes.	0,7	B09.1	
----	--	---	-----	-------	--

Joint Task Force – Ministero della Difesa

Il Commissario ha dato corso alle procedure per l'acquisizione di beni e servizi oltre alle altre attività di cui all'Allegato D al Secondo Programma dettagliato, come meglio definite nell'Allegato A alla Convenzione tecnica sottoscritta in data 16/12/2025 tra JTF, Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), Commissario straordinario, con l'adesione di Fondazione Milano Cortina 2026. Risulta che le attività si siano svolte secondo la programmazione approvata e si è in attesa della relativa rendicontazione da parte dei competenti Uffici del Ministero della Difesa.

Associazione Nazionale Alpini

Il Commissario sta provvedendo al rimborso all'A.N.A. delle spese di vitto e alloggio negli apprestamenti militari, delle spese sostenute per i servizi di trasporto dei volontari presso le venue di gara, delle spese di vitto e trasporto dalle abitazioni alle venue di gara, sulla base delle relative documentazioni fornite da ANA. Le attività risulta si siano svolte secondo la programmazione approvata e si è in attesa della relativa rendicontazione finale da parte di ANA.

Comune di Verona

Per quanto riguarda il contributo al Comune di Verona per complessivi € 150.000,00, lo stesso Comune ha rendicontato la spesa sostenuta e si è quindi proceduto all'erogazione del pagamento a saldo.

Fondazione Milano Cortina 2026: stato degli interventi e delle attività di competenza

Prima Convenzione

Con la sottoscrizione in data 14 gennaio 2026 della Convenzione Generale (di cui al Decreto Commissariale n. 2/2026) è stata disciplinata da parte di Fondazione Milano Cortina 2026 la messa a disposizione del Commissario, a titolo oneroso, dei Servizi e delle Forniture necessari all'attuazione delle attività e degli interventi per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV "Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026".

La sottoscrizione della citata Convenzione (Prima Convenzione) è conseguente all'attuazione del "Primo Programma dettagliato", approvato dall'Autorità politica delegata in materia di sport, con provvedimento del 1/12/2025, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti il 29/12/2025 n. 3350.

In attuazione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione, sono state erogate alla Fondazione le seguenti risorse:

Data pagamento	Importo (iva inclusa)	Descrizione
21/01/2026	€ 72.630.044,26	Acconto 30% per tutti i servizi e forniture.
17/03/2026	€ 1.303.430,11	Servizio "Ceremonies" MS1, MS2.
17/03/2026	€ 21.773.365,62	Servizio "Venue & Infrastructure Implementation" MS1, MS2
18/03/2026	€ 676.020,30	Servizio "Sport Presentation" MS1, MS2 e MS3
18/03/2026	€ 5.219.678,23	Servizio "Technological Devices" MS1, MS2
31/03/2026	€ 48.419.848,00	Ulteriore acconto 20% (attuativo dell'art. 7, comma 5, lett. c) del D.L. n. 32/2026 e del Decreto commissariale n. 57 del 26/03/2026)

Seconda Convenzione

Con la sottoscrizione in data 4 febbraio 2026 della Seconda Convenzione (di cui al Decreto Commissariale n. 14/2026) è stata disciplinata da parte di Fondazione Milano Cortina 2026 la messa a disposizione del Commissario, a titolo oneroso, dei servizi attinenti alle esigenze di carattere logistico inerenti all'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La sottoscrizione della Seconda Convenzione è conseguente all'attuazione del "Secondo Programma dettagliato", approvato dall'Autorità Politica Delegata in Materia di Sport con Decreto del 24 dicembre 2025, ammesso al visto e pertanto registrato dalla Corte dei Conti in data 27 gennaio 2026 al n. 305.

In attuazione delle obbligazioni derivanti dalla Seconda Convenzione, sono state erogate alla Fondazione le seguenti risorse:

data pagamento	Importo (iva inclusa)	descrizione
10/02/2026	€ 8.071.746,30	Acconto 30 % per tutti i servizi
31/03/2026	€ 5.370.928,00	Ulteriore acconto 20% (attuativo dell'art. 7, comma 5, lett. c) del D.L. n. 32/2026 e del Decreto commissariale n. 57 del 26/03/2026)

Disposizioni urgenti per la funzionalità della Fondazione Milano - Cortina 2026 – Anticipazione di Cassa.

Con l'articolo 7 del Decreto-Legge 11 marzo 2026, n. 32, recante "Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni" (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2026), convertito con Legge 8 maggio 2026, n. 71, sono state introdotte alcune disposizioni urgenti per la funzionalità della Fondazione Milano - Cortina 2026, ed in particolare con il comma 3 del medesimo articolo è stato aggiunto all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n.

96 del 2025, il seguente periodo: *«Il Commissario straordinario e' autorizzato a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 alla Fondazione "Milano - Cortina 2026" nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il congruaggio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale.»*.

Conseguentemente, in data 14 maggio 2026 è stata sottoscritta la “Convenzione regolatoria dell’erogazione della anticipazione di cassa di cui all’art. 7, D.L. n. 32/2026, convertito con Legge 8 maggio 2026, n. 71”, tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e la Struttura Commissariale, avente ad oggetto la regolazione delle modalità e dei criteri di erogazione dell’anticipazione di cassa ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Decreto-Legge 11 marzo 2026, n. 32, da imputarsi ai servizi di cui all’Allegato B al Secondo Programma e ai servizi di cui all’Allegato F al Terzo Programma.

In attuazione delle obbligazioni derivanti da tale Convenzione, sono state erogate alla Fondazione le seguenti risorse, afferenti a contratti di cui all’Allegato B al Secondo Programma e di cui all’Allegato F al Terzo Programma:

ALLEGATO "B" Secondo Programma (nota MICO prot. 603 del 7/5/2026)				
CODE	AREA FUNZIONALE	FORNITORE	MODALITA' INTERVENTO COMMISSARIO	ANTICIPAZIONE DI CASSA
VDO01	Transport	Eps Italia S.r.l.	subentro	4.993.284,58 €
VDO02	Transport	Eps Italia S.r.l.	subentro	1.840.000,00 €
VDO03	Transport	Contec AQS – Ambiente Qualità Sicurezza S.r.l.	subentro	417.900,29 €
VDO04	Transport	Nada S.r.l.	subentro	725.370,00 €
VDO05	Transport / Venues & Infrastructure	Spazio Visibile S.r.l.	subentro	3.375.086,41 €
VDO06/A	Venues & Infrastructure	Impresa Pizzarotti & C. Spa	subentro	424.800,00 €
VDO07	Transport	Altri fornitori (16 rapporti diversi)	subentro	278.638,75 €

SEC06	Security	Sartoretto Group Srl Staging Company	subentro	88.000,00 €
SEC12/A	Security	Mignani Srl	subentro	26.278,00 €
SEC12/B	Security	Penta Systems s.r.l.	subentro	82.500,00 €
SEC12/C	Security	Traslochi CD Removals Srl	subentro	824.625,00 €
SEC14	Security	Sirti Digital Solutions S.p.A. / A2A Smart City S.p.A.	subentro	3.156.263,01 €
SEC16/A	Security	ParkForFun.com SRL	subentro	1.169.090,73 €

Sommano 17.501.836,77 €

ALLEGATO "F" Terzo Programma (nota MICO prot. 603 del 7/5/2026)				
CODE	AREA FUNZIONALE	FORNITORE	MODALITA' INTERVENTO COMMISSARIO	ANTICIPAZIONE DI CASSA
PEM02	Health and Safety	Agenzia Ricerche Investigative e Sicurezza S.r.l.	subentro	613.593,66 €
TRA16	Transport	Citec S.r.l.	subentro	1.093.392,68 €
VIL01	Villages	Papalini S.p.A.	subentro	623.618,46 €
VIL02/A	Villages	CSV – Consorzio Servizi del Veneto Società Cooperativa	subentro	679.239,77 €
VIL02/B	Villages	CSV – Consorzio Servizi del Veneto Società Cooperativa	subentro	359.393,12 €
VIL03	Villages	New Cleaning Group S.r.l.	subentro	6.715,00 €
VIL04	Villages	Lavanderia industriale Soligo S.r.l.	subentro	83.033,31 €
VIL05	Villages	Lavanderia Zorzi S.r.l.	subentro	42.661,35 €
VOM01	Venues Management	Fiera Milano Congressi S.p.A.	subentro	22.521.517,70 €
LOG04	Servizi di affitto, gestione e manutenzione venues	Milani S.p.A.	subentro	225.581,31 €
SEC17	Servizi di guardiana	Sicuritalia S.p.A., Itapol Vigilanza S.p.A., altri fornitori	subentro	7.249.416,87 €
SEC17	Servizi di guardiana	One Group S.r.l.	subentro	13.000.000,00 €

Sommano 46.498.163,23 €

Atto Aggiuntivo alla Prima Convenzione

In data 25 maggio 2026 è stato sottoscritto con la Fondazione Milano Cortina 2026 l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione Generale per servizi e forniture inerenti ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - CIG B9E3881167 – che prevede la modifica dell' "Allegato 3 - Piano pagamenti" della Prima Convenzione, che trova presupposto nell'adeguamento del Piano stesso dei pagamenti secondo le previsioni normative intervenute, che prevedono l'anticipazione del 50% delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.L. n. 96/2025, riferite all'ammontare complessivo delle risorse stanziato a legislazione vigente, risultante anche per effetto degli incrementi disposti dal decreto legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191 e dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Atto Aggiuntivo alla Seconda Convenzione

In data 28 maggio 2026 è stato sottoscritto con la Fondazione Milano Cortina 2026 l'Atto Aggiuntivo alla Seconda Convenzione Generale per esigenze di carattere logistico inerenti all'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - CIG BA446D82EA - che prevede la modifica dell' "Allegato 3 - Piano pagamenti" della Seconda Convenzione per l'adeguamento del Piano stesso dei pagamenti, secondo le previsioni normative intervenute (anticipazione del 50% delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.L. n. 96/2025), nonché l'acquisizione a titolo oneroso da Fondazione delle prestazioni relative ai "Nuovi Servizi connessi ad esigenze di logistica e ulteriori rispetto a quelli già previsti nella Seconda Convenzione (Logistica)".

Partecipazione ad iniziative di comunicazione

Il Commissario Straordinario per le Paralimpiadi, nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale e di partecipazione a conferenze stampa, tavoli tecnici tematici e momenti di confronto, ha partecipato, tra gli altri, alle seguenti iniziative:

- 23 aprile 2026 a Cortina d'Ampezzo (BL), Convegno dal titolo: "I Medical Service durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026";
- 29 aprile 2026 a Roma, partecipazione alla cerimonia di consegna della medaglia olimpica;
- 12 maggio 2026 a Roma per la cerimonia di consegna dell'"Ordine olimpico";
- 21 maggio 2026 a Mestre (VE) Convegno organizzato dalla Regione del Veneto dal titolo: "Il valore della differenza: sfide e prospettive future".

4. Le azioni per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Il comma 4 dell'art. 2 del DPCM del 5 settembre 2025 assegna al Commissario Straordinario anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Vengono di seguito descritte le azioni intraprese nel trimestre di riferimento.

Whistleblowing

Non sono pervenute segnalazioni di whistleblowing.

Trasparenza

Nella home page del sito del Commissario Straordinario, <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/> sono aggiornate le informazioni attinenti alla sezione denominata "Trasparenza", al cui interno sono contenuti i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Privacy e Trattamento dei dati personali

Con nota prot. n. 473 del 30 marzo 2026 è stato designato il fornitore Enterprise Services Italia srl quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri /Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», nell'ambito del contratto esecutivo relativo all'accordo quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di demand e pmo per le pubbliche- amministrazioni centrali – seconda edizione.

Non sono pervenute segnalazioni in merito al tema privacy e trattamento dei dati personali.

Registro degli accessi

Il registro degli accessi è aggiornato e pubblicato al seguente link:

<https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/trasparenza/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/registro-degli-accessi/>

La situazione aggiornata al 30 giugno 2026 dell'elenco accessi è la seguente:

Elenco degli accessi 1° Semestre 2026 (aggiornata al 30/06/2026)				
Protocollo e Data istanza	Oggetto	Controinteressati (eventuali)	Esito	Data decisione
COMMPA2026-0000104-A-04/02/2026	- Convenzione Generale per servizi e forniture inerenti ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina, approvata il giorno 14/01/2026.	-----	Accolta (già presente in Amministrazione Trasparente)	27/02/2026
COMMPA2026-0000323-A-27/02/2026	- Convenzione Generale per servizi e forniture inerenti ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina, approvata il giorno 14/01/2026; - Documentazione, atti vari e contrattuali, di cui alla Convenzione Generale.	Fondazione Milano Cortina 2026	Parzialmente accolta (parte già pubblicata in Amministrazione Trasparente)	31/03/2026

COMMPA2026-0000336-A-02/03/2026	- Informazioni e documentazioni per la predisposizione del "Secondo Programma dettagliato"; - Convenzione stipulata il 18 novembre 2025 con la società SIMICO Spa.	Fondazione Milano Cortina 2026 SIMICO Spa	Parzialmente accolta (parte già pubblicata in Amministrazione Trasparente)	31/03/2026
COMMPA2026-0000522-A-10/04/2026	Verballi e documentazione che consentano di verificare i criteri utilizzati dal Commissario Straordinario per la determinazione della quota di costi imputabili ai Giochi.	Fondazione Milano Cortina 2026	Parzialmente accolta (parte già pubblicata in Amministrazione Trasparente)	18/05/2026
COMMPA2026-0000657-A-22/05/2026	Atti, documenti, elenchi operatori economici e informazioni riguardanti contratti di Fondazione Milano Cortina 2026	Fondazione Milano Cortina 2026	Parzialmente accolta (parte già pubblicata in Amministrazione Trasparente)	24/06/2026

Accesso civico

Da inizio anno ad oggi sono pervenute n. 5 richieste di accesso civico generalizzato, cui è stato dato opportuno riscontro.

La modulistica e le informazioni per l'accesso civico sono pubblicate al seguente link:

<https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026/trasparenza/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/>

Il sito istituzionale del Commissario Straordinario

Il sito web del Commissario, già attivo dal 16 dicembre 2025 e realizzato all'interno del dominio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (commissari.gov.it) è costantemente aggiornato nelle pagine e nei contenuti da parte del personale della Struttura commissariale.

Lo stesso è raggiungibile al seguente indirizzo: <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026>

5. I pagamenti effettuati dal Commissario

Il Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, che ha dettato “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”, così come modificato dal decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 convertito in Legge n. 191 del 18/12/2025, ha previsto all'art. 5 recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»” una disponibilità finanziaria per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari, che, alla data del 30 giugno 2026, risulta come di seguito in tabella rappresentato:

FONTI DELLE ENTRATE	ENTRATE (€)
D L 96/2025 art. 5 c. 3 modificato D L 156/2025 art. 4 c. 1	148.880.000,00
D L 96/2025 art. 5 c. 3 e 6 modificato D L 156/2025 art. 4 c. 1	100.000.000,00
D L 96/2025 art. 5 c. 3 modificato D L 156/2025 art. 4 c. 1	123.770.367,00
Legge 199 del 30/12/2025	60.000.000,00
TOTALI	432.650.367,00
FONTI DELLE ENTRATE	ENTRATE (€)
D.L. 32/2026 art. 7 co.3 lett. c) convertito con L. 71 dell'08/05/2026	32.278.800,00
FONTI DELLE ENTRATE	ENTRATE (€)
Regione Veneto (garanzia 2.16 dossier di candidatura)	27.500.000,00
Comune di Milano (garanzia 2.16 dossier di candidatura)	13.750.000,00
Provincia Autonoma di Trento	13.750.000,00
Coefficiente Inflattivo 14%	7.700.000,00
TOTALI	62.700.000,00
FONTI DELLE ENTRATE	ENTRATE (€)
DL 96/2025 art. 5 c.3 modificato DL 156/2025 art. 4 c.1	15.200.000,00
TOTALE	542.829.167,00
Somme non ancora nella disponibilità del Commissario Straordinario	
Corrisponde alla somma per l'applicazione del coefficiente inflattivo a ciascuna delle precedenti voci a carico di Regione del Veneto, Comune di Milano e Provincia Autonoma di Trento	

SITUAZIONE DI CASSA AL 30.06.2026: USCITE

L'entità dei pagamenti tiene conto dell'entrata in vigore del recente Decreto-Legge 11 marzo 2026, n. 32, che ha introdotto con l'articolo 7 alcune disposizioni urgenti per la funzionalità della Fondazione Milano - Cortina 2026. In particolare, si rammenta che il comma 3 ha stabilito all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 96 del 2025, l'aggiunta, in fine, del seguente periodo: «Il Commissario straordinario è autorizzato a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 alla Fondazione "Milano - Cortina 2026" nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il conguaglio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale.».

Alla data del 30 giugno 2026 sono state pertanto complessivamente erogate le seguenti somme:

FONTI	USCITE (€)
DL 96/2025 art. 5 c. 3 modificato DL 156/2025 art. 4 c. 1	152.183.317,33
DL 96/2025 art. 5 c. 3 e 6 modific. DL 156/2025 art. 4 c. 1	
DL 96/2025 art. 5 c. 3 modificato DL 156/2025 art. 4 c. 1	39.847.649,10
Legge 199 del 30/12/2025	56.727.759,14
TOTALI	248.758.725,57
FONTI	USCITE (€)
D.L. 32/2026 art. 7 c.3, lett. c) conv. con L. 71/2026	0,00
TOTALI	0,00
FONTI	USCITE (€)
Regione Veneto (garanzia 2.16 dossier di candidatura)	0,00

Comune di Milano (garanzia 2.16 dossier di candidatura)	0,00
Provincia Autonoma di Trento	0,00
Coefficiente Inflattivo 14%	0,00
TOTALI	0,00
FONTI	USCITE (€)
DL 96/2025 art. 5 c.3 modificato DL 156/2025 art. 4 c.1	8.318.924,83
TOTALI	8.318.924,83
TOTALE COMPLESSIVO DELLE USCITE	257.077.650,40

6. Gli atti, le Convenzioni e gli accordi sottoscritti

6.1 I Decreti emanati dal Commissario Straordinario

Di seguito sono riportati i decreti emanati dal Commissario Straordinario, in data 1° aprile 2026 o successiva e fino al 30 giugno 2026, non riportati nella precedente Relazione Trimestrale:

N°	DATA	OGGETTO
58	10/4/2026	Fondazione Cortina, con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), via Marangoi, 1 – 32043 Cortina d'Ampezzo (BL) – C.F. 93061770256 e P.IVA n. 01270410259. Integrazione e modifica Decreto n. 41 del 26/02/26. Disimpegno di euro 50.000,00 e nuovo impegno di spesa per € 50.000,00+IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 61.000,00. CIG BB355D6068

59	5/5/2026	Integrazione affidamento diretto della "Fornitura in nolo a freddo di macchine escavatrici" in attuazione della "Convenzione tecnica di collaborazione fra il Comandante della JTF costituita con atto del capo di stato maggiore della difesa 19 giugno 2025, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, la Fondazione Milano Cortina 2026 e il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, per disciplinare il concorso di personale volontario appartenente a quest'ultima Associazione d'Arma nelle funzioni organizzative, logistiche e di supporto generale, necessarie per lo svolgimento delle competizioni Olimpiche e Paralimpiche di "Milano-Cortina 2026". Integrazione al Decreto a contrarre n. 49 del 10/3/2026 (ALAYAN RENTALS S.P.A.)
60	13/5/2026	Impegno di spesa Secondo Programma Allegato C "Servizi non in disponibilità della Fondazione (nuovi affidamenti)". Decreto 53 del 13/03/2026 relativo al subentro nei contratti / rapporti giuridici per l'acquisizione dei servizi di trasporto degli accreditati dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (ex art. 5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.).
61	13/5/2026	Oggetto: Subentro nei contratti / rapporti giuridici ai sensi dell'art. 5. comma 2 lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii, per l'acquisizione dei servizi indicati nell'Allegato B al 2° Programma Dettagliato, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026. Interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (ex art.5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.). Decreto di impegno.
62	13/5/2026	Oggetto: Subentro nei contratti / rapporti giuridici ai sensi dell'art. 5. comma 2 lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii, per l'acquisizione dei servizi indicati nell'Allegato F (quota Giochi Olimpici) al 3° Programma Dettagliato, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 19 febbraio 2026, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 817 del 24 marzo 2026. Interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (ex art.5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.). Decreto di impegno.
63	13/05/2026	Disposizioni attuative dell'art. 7 del Decreto-Legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito con Legge 8 maggio 2026, n. 71, in ordine alla esecuzione del Secondo e Terzo Programma dettagliato, nell'ambito degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.). Ulteriori determinazioni.

64	18/05/2026	Soggetti Vari. Subentro nei contratti / rapporti giuridici ai sensi dell'art. 5. comma 2 lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii, per l'acquisizione dei servizi indicati nell'Allegato B al Secondo Programma Dettagliato, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026, nonché nell'Allegato F al Terzo Programma Dettagliato, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 19 febbraio 2026, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 817 del 24 marzo 2026. Interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (ex art.5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.). Decreto di approvazione schema di "Atto di Subentro tipo".
65	25/05/2026	Approvazione dello schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione Generale per servizi e forniture inerenti ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 per disciplinare i rapporti tra il Commissario Straordinario e la Fondazione Milano Cortina 2026, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.). C.I.G. n. B9E3881167
66	28/05/2026	Approvazione dello schema di Accordo per disciplinare i rapporti tra il Commissario Straordinario e il Comune di Livigno (SO), per il servizio relativo al trasporto pubblico locale e la mobilità connessa all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali «Milano-Cortina 2026». (ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.).
67	28/05/2026	Approvazione dello schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione Generale per esigenze di carattere logistico inerenti all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 per disciplinare i rapporti tra il Commissario Straordinario e la Fondazione Milano Cortina 2026, (art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2025, n. 191), in attuazione del Secondo Programma dettagliato di interventi. C.I.G. n. BA446D82EA. Assunzione impegno di spesa per nuovi Servizi connessi ad esigenze di logistica e contestuale disimpegno parziale di cui al decreto n. 62/2026.

68	04/06/2026	Approvazione dello schema di addendum all'Accordo per disciplinare i rapporti tra il Commissario Straordinario e il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), al fine di assicurare l'innevamento artificiale quale intervento necessario all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». (ex art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e ss.mm.ii.) e relativo impegno della spesa.
69	22/06/2026	“Convenzione tecnica di collaborazione fra il comandante della Joint Task Force costituita con atto del Capo di stato maggiore della Difesa 19 giugno 2025, il Commissario straordinario di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, con l’adesione della Fondazione Milano Cortina 2026, per disciplinare il concorso di personale volontario appartenente a quest’ultima Associazione d’arma nelle funzioni organizzative, logistiche e di supporto generale, necessarie alle località montane per lo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche di “Milano-Cortina-2026, sottoscritta in data 16/12/2025. Determinazione della spesa ammissibile a rimborso per le spese di afflusso/deflusso presso le Venue operative relative ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali “Milano-Cortina 2026” e alle sedi di formazione. (Lotto n. 1)
70	29/06/2026	Approvazione dello schema di Secondo Addendum alla Convenzione tra il Commissario straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali “Milano-Cortina 2026” e la società Veneto Strade S.p.a. sottoscritta tra le parti in data 29 e 30 ottobre 2025, al fine di usufruire dei servizi necessari alle attività connesse all’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”.

I decreti emanati dal Commissario Straordinario sono pubblicati nel sito web

<https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026> in ordine cronologico e sono accessibili in quanto a formato e intellegibilità.

6.2 Le Convenzioni e gli Accordi sottoscritti

Dal 1° aprile 2026 sono stati sottoscritti i seguenti accordi e convenzioni (in ordine cronologico, con soggetti interessati all’evento olimpico e paralimpico):

- **14/05/2026:** Convenzione con la Fondazione Milano Cortina 2026, regolatoria dell’erogazione della anticipazione di cassa di cui all’art. 7, comma 3 del D.L. n. 32/2026,

convertito con Legge 8 maggio 2026, n. 71”, avente ad oggetto le modalità e i criteri di erogazione delle somme, da imputarsi ai servizi di cui all’Allegato B al Secondo Programma e ai servizi di cui all’Allegato F al Terzo Programma;

- **25/05/2026:** Convenzione con la Fondazione Milano Cortina 2026, avente ad oggetto l’Atto Aggiuntivo alla Prima Convenzione Generale per servizi e forniture inerenti ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - CIG B9E3881167;
- **28/05/2026:** Convenzione con la Fondazione Milano Cortina 2026, avente ad oggetto l’Atto Aggiuntivo alla Seconda Convenzione Generale per esigenze di carattere logistico inerenti all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - CIG BA446D82EA;
- **28/05/2026:** Accordo con il Comune di Livigno (SO), avente ad oggetto: “Accordo ex art. 15 Legge n. 241/1990 per disciplinare le modalità di supporto al Commissario Straordinario, da parte del Comune di Livigno, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi invernali «Milano-Cortina 2026», con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale organizzati dal Comune di Livigno in relazione agli eventi sportivi;
- **05/06/2026:** Addendum all’Accordo con il Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), avente ad oggetto: “Addendum all’Accordo ex art. 15 Legge n. 241/1990 per disciplinare i rapporti tra il Commissario Straordinario e il Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», nonché per la realizzazione degli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche”;

- **30/06/2026:** Secondo Addendum alla Convenzione con Veneto Strade S.p.a. per modificare il termine temporale indicato all'art. 3 della Convenzione sottoscritta in data 29/10/2025 da Veneto Strade S.p.a. e in data 30/10/2025 dal Commissario Straordinario, prorogandolo al 31/12/2026, in coerenza con la proroga della Struttura Commissariale adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/05/2026.

7. Il piano di monitoraggio on desk e on site

Con nota prot. n. 454 del 26 marzo 2026 è stata emanata una “Disposizione di coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nelle attività”, indirizzata alla Fondazione Milano Cortina 2026 e notiziando per conoscenza il Ministro per lo Sport e i Giovani, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), il Comune di Milano, il Comune di Predazzo (TN), il Comune di Tesero (TN), il Comune di Verona e la società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.a., sull'esigenza - ad avvenuta ultimazione degli eventi olimpici e paralimpici - di prestare la massima attenzione, in particolare, al ripristino delle aree occupate, al corretto smaltimento dei rifiuti, al rilascio delle aree di parcheggio nelle condizioni ante operam, alla sistemazione di eventuali danneggiamenti riscontrati - che dovranno essere puntualmente verificati nei verbali di riconsegna dei beni stessi ai soggetti titolari - ed in generale alla corretta restituzione dei beni e delle aree temporaneamente occupate, informando che la Struttura Commissariale già vigilava, anche attraverso opportune indicazioni fornite, per le vie brevi, agli Enti locali interessati. Nella stessa nota i soggetti sono stati informati che il Commissario e la sua Struttura avrebbero proceduto nelle successive settimane con sopralluoghi specifici nelle venues di gara e nelle sedi delle cerimonie per la verifica delle corrette attività di disallestimento e di ripristino dei luoghi, con particolare attenzione agli aspetti ambientali e per il mantenimento, ove previsto, di adeguate condizioni di accessibilità.

In tal senso il Commissario straordinario ha proseguito il Programma dettagliato di monitoraggio degli interventi e delle attività nei siti di gara e non, nell'ottica sopra descritta. In particolare, i sopralluoghi hanno riguardato le attività di ripristino dei siti di gara e di disallestimento delle venue nelle seguenti località e date:

- 13 aprile 2026, Tesero e Predazzo;
- 14 aprile 2026, Cortina;
- 15 aprile 2026, Cortina;
- 16 giugno 2026, Tesero e Predazzo.

Al termine di ogni sopralluogo è stata emessa apposita disposizione di coordinamento commissariale, al fine di allineare la tempistica di disallestimento delle venue di gara e di ripristino dei luoghi. Con la medesima disposizione di coordinamento sono stati altresì comunicati ai soggetti interessati vari suggerimenti e indicazioni ovvero disposizioni puntuali per superare le criticità riscontrate e per superare le evidenze rappresentate al Commissario ed alla sua Struttura in sede di sopralluogo per quanto riguarda il rilascio delle aree di parcheggio nelle condizioni ante operam, alla sistemazione di eventuali danneggiamenti riscontrati ed in generale alla corretta restituzione dei beni e delle aree temporaneamente occupate.

7.1 La Legacy post olimpica

La realizzazione delle infrastrutture sportive è stata guidata fin dal principio da una visione di lungo periodo, orientata alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Questa premessa definisce le linee guida per la transizione delle opere dall'evento temporaneo alla loro vita futura. L'obiettivo fondamentale della legacy (eredità) è trasformare i siti di gara in risorse permanenti per la collettività. Il piano di riconversione intende garantire maggiore inclusione sociale e accessibilità universale abbattendo ogni barriera architettonica, favorendo la

promozione dello sport e offrendo impianti d'avanguardia ad atleti d'élite e alle comunità locali e infine, sostenibilità economica attuando modelli di gestione efficienti e duraturi.

L'esperienza olimpica e paralimpica ha favorito la promozione di utilizzo dei siti sportivi con criteri di flessibilità e modularità, potenziando l'offerta sportiva e stimolando le attività sportive nelle generazioni future, di cui potrà essere data maggior evidenza nel corso delle prossime relazioni.

8. I Programmi dettagliati previsti dall'articolo 5 del D.L.

96/2025

Nel corso dei mesi di maggio e giugno 2026 la Struttura commissariale ha elaborato il “Quarto Programma dettagliato” di aggiornamento del Primo, Secondo e Terzo Programma già approvati con decreti del Ministro per lo Sport e i Giovani.

Il “Quarto Programma”, predisposto alla data del 30 giugno 2026 è stato inviato con nota prot. n. 845 del 1° luglio 2026 al Ministro per lo Sport e i Giovani, il quale lo stesso giorno lo ha approvato con DPCM e trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Con detto Quarto Programma dettagliato, si è provveduto:

- 1) ad apportare elementi di aggiornamento al Primo, Secondo e Terzo Programma, con un quadro riassuntivo aggiornato degli interventi;
- 2) ad adeguare l'operato commissariale con particolare riguardo ai contratti oggetto di sponsorizzazione (c.d. “*Value in Kind*” in sigla “V.I.K.”) presenti nel Primo Programma Dettagliato;
- 3) a recepire gli effetti delle novelle normative medio tempore intervenute, con particolare riguardo alla Legge 8 maggio 2026, n. 71 di conversione, con modificazioni, del Decreto-

Legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni;

- 4) ad adeguare le azioni del Commissario Straordinario alle effettive disponibilità finanziarie allo stesso assegnate, anche con riferimento alle tempistiche di erogazione delle risorse.

9. Il rispetto dei cronoprogrammi approvati

Il trimestre di riferimento della presente Relazione si è caratterizzato per le attività posteriori allo svolgimento sia dell'evento olimpico che di quello paralimpico. Nel corso del trimestre (1 aprile 2026 – 30 giugno 2026) è proseguita l'attività commissariale, che ha consentito una costante verifica di carattere generale sullo stato di avanzamento degli interventi e delle attività resesi necessarie alla organizzazione ed allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e alla verifica della avvenuta corretta predisposizione degli apprestamenti e delle attività necessarie alle esigenze di logistica, successive agli eventi olimpici e paralimpici. Una particolare attenzione è stata, infine, posta in relazione alle attività di carattere amministrativo - contabile, riferite alla necessità di pervenire alla conclusione e successiva gestione di accordi, contratti e convenzioni con i vari soggetti, pubblici e privati, a vario titolo coinvolti nella organizzazione e nello svolgimento dell'evento olimpico e paralimpico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Giuseppe Fasiol

(firmato digitalmente)